

INTERROGAZIONE

Interrogazione ai sensi dell'art. 45 comma 2 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali

Il gruppo consiliare SISTEMA CORTINA, interroga il Sindaco sullo stato di avanzamento del progetto di realizzazione del Curling Center presso lo Stadio del Ghiaccio

Considerato che in data 19/03/2021 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica economica di realizzazione del Curling Center presso lo Stadio Olimpico del Ghiaccio;

Considerato, inoltre, che l'intervento è interamente finanziato per euro 3.500.000,00, di cui euro 1.500.000,00 con FCC (fondi comuni confinanti), e per euro 2.000.000,00 con fondi comunali e che è stato inserito nel Programma Opere Pubbliche 2021/2022/2023;

Tenuto conto che, nella Convenzione per gli interventi ricompresi nel progetto sportivo dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2021, il Curling Center era stato inserito tra gli interventi da seguire dal Commissario (livello di priorità 4) ma che, scaduta la Convenzione il 31.12.2021, si è ritenuto di riportare la competenza in capo al Comune con atto del 15/02/2022;

Visto che in data 28 febbraio 2022, a seguito di ricognizione con gli Uffici Comunali sullo stato di avanzamento delle opere pubbliche, era stato stilato un cronoprogramma che prevedeva: A) affidamento della progettazione esecutiva entro giugno 2022, B) approvazione del progetto esecutivo entro ottobre/novembre 2022, C) gara di assegnazione ed inizio lavori entro primavera 2023;

Atteso che il suddetto cronoprogramma non è stato rispettato e che questa amministrazione non ha comunicato alcun aggiornamento sull'avanzamento del progetto e/o sull'inizio dell'opera;

Appreso che la Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 (SIMICO S.p.A.) ha definito e sottoposto alla Conferenza dei Servizi gli interventi di miglioramento e di adeguamento dello Stadio Olimpico del Ghiaccio in previsione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e che avrà inizio la cantierizzazione dell'area interessata;

SI CHIEDE al Sindaco di riferire sullo stato di avanzamento del Curling Center, in particolare se si verificherà una sovrapposizione dei due cantieri, quello comunale per il Curling Center e quello olimpico, e se ciò comporti il rischio che il Curling Center non venga più realizzato.

Cortina d'Ampezzo, 12 settembre 2023

Sistema Cortina